

Rejilla de Producción – Creación de Entornos Virtuales de aprendizaje

Proyecto Académico Transversal de Educación en Tecnología PAET

Fase	Actividades Principales	Responsable	Recursos/Herramientas	Duración	Entregables
Análisis y Planificación	Mesa de trabajo 1: Definir condiciones iniciales y particulares de acuerdo al del Proyecto curricular y espacio. Revisar aspectos curriculares y metodológicos. Establecer el syllabus y línea gráfica.	Equipo de diseño instruccional PAET y docente/s experto disciplinar.	Reunión oficina de equipo PAET	1 semana	Acta de reunión y acuerdos.
	Entrega del syllabus	Docente experto disciplinar	Recepción de documento a través de correo electrónico del PAET	2 Semana	Documento Syllabus actualizado
	Propuesta cronograma de trabajo y entregas.	Equipo de diseño instruccional PAET	Excel	2 Semana	Documento cronograma de trabajo y entregas.
	Creación del prototipo de la plantilla en Moodle: incluye línea gráfica.	Equipo de diseño instruccional PAET	Moodle, Adobe Creation	2 Semana	Estructura general en Moodle
Documentación	Mesa de trabajo 2: Revisión, evaluación y observaciones del	Equipo de diseño instruccional PAET y docente/s experto disciplinar.	Moodle	3 semana	Syllabus aprobado y prototipo de plantilla Moodle aprobado

Producción de Contenidos Digitales	prototipo de plantilla en Moodle.				
	Entrega y socialización de formatos: - Documento de autor - Plan de trabajo - Actividades - Rúbricas de evaluación.	Equipo de diseño instruccional PAET	Formatos editables por documento en Word.	3 semana	Formatos para ser diligenciados y enviados al correo del docente expert disciplinar.
	Recepción de documentos: Documento de autor	Docente experto disciplinar	Formato Documento de autor	Semana 5 y Semana 6	Formato diligenciado y enviado a correo electrónico PAET
	Plan de Trabajo	Docente experto disciplinar	Formato Plan de Trabajo	Semana 7	Formato diligenciado y enviado a correo electrónico PAET
	Actividades	Docente experto disciplinar	Formato - Actividades	Semana 8	Formato diligenciado y enviado a correo electrónico PAET
	Rúbricas de evaluación	Docente experto disciplinar	Formato Rúbricas de Evaluación	Semana 9	Formato diligenciado y enviado a correo electrónico PAET
	Producción de videos de presentación por unidad.	Equipo de diseño instruccional PAET	Guión de video, software de edición	Semana 7	Vídeo Unidad 1
				Semana 8	Vídeo Unidad 2
				Semana 9	Vídeo Unidad 3
				Semana 10	Vídeo Unidad 4
	Creación de mapas conceptuales o esquemas por unidad.	Equipo de diseño instruccional PAET	Prototipo y Software para la producción de recursos multimedia.	Semana 11	Mapa conceptual o esquema por unidad
	Creación de contenidos: Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) por unidad.	Equipo de diseño instruccional PAET	Prototipo y Software para la producción de recursos multimedia.	Semana 12	OVA por unidad

Evaluación y Ajustes Finales	Integración del contenido en la plataforma Moodle: (SCORM, xAPI, etc.)	Equipo de diseño instruccional PAET	Moodle	Semana 13	Contenidos integrados y configurados en el AVA
	Configuración de actividades.	Equipo de diseño instruccional PAET	Moodle	Semana 14	Actividades configuradas en Moodle.
	Mesa de trabajo 3: Revisión final y validación. Ajustes menores basados en retroalimentación. Publicación oficial del curso en la plataforma.	Equipo de diseño instruccional PAET y docente/s experto disciplinar.	Aula virtual en Moodle	Semana 16	Curso publicado, informe final de ajustes.